

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение работ по техническому перевооружению объектов Пуровского завода по переработке конденсата

ж/д разъезд Лимбей

«____» _____ 202__ года

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице генерального директора **Попова Дмитрия Геннадьевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые **Стороны**, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения, применяемые в тексте Договора.

Если иное не определено в тексте Договора, применяемые в Договоре термины и определения имеют следующие значения:

«Акт о приемке выполненных Работ» - документ, подтверждающий выполнение Работ или части (объема) Работ по Договору (по форме Заказчика).

«Акт приёма-передачи Объектов» – документ, подтверждающий факт передачи Объектов от Заказчика Подрядчику для выполнения Работ (по форме Приложения № 7 к Договору), и от Подрядчика Заказчику (по форме Приложения № 8 к Договору) после завершения всех Работ по Договору.

«Акт сверки взаиморасчетов по выполненным Работам» – документ, подписанный Сторонами, о сверке состояния исполнения обязательств Сторонами, произведенных взаиморасчетах в каждом конкретном месяце выполнения Работ и исполнения обязательств за каждый конкретный календарный месяц выполнения Работ.

«Гарантийный срок» или «Гарантийный период» - период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ, в том числе предоставленных Материалов и Оборудования, и обязуется устранить допущенные недостатки за свой счет. Гарантия качества результата Работы, если иное не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ. Гарантийный срок наступает с момента передачи Объекта Заказчику (подписания Акта приема-передачи Объектов от Подрядчика Заказчику).

«Договор» - означает настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все приложения, изменения и дополнения к нему, которые заключаются Сторонами во исполнение настоящего договора в период его действия, исполнения обязательств по нему и Гарантийного срока.

«Объект», «Объекты» - сооружения, указанные в п. 1.1. Договора.

«Разрешительная Документация» - исходно-разрешительная документация на все виды работ по Договору – допуски, лицензии, согласования и утверждения, а также иные документы, которые необходимо получить от компетентных государственных органов, органов местного управления или других органов и организаций для выполнения Работ по Договору.

«Исполнительная документация» - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; Акты освидетельствования Скрытых Работ, журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, на русском языке.

«Материалы и Оборудование» - все материально-технические средства и ресурсы, а также конструкции, необходимые для выполнения Работ по Договору, принадлежащие Подрядчику.

«Месяцы» - календарные месяцы.

«Представитель Заказчика» или «Представитель» - представитель Заказчика, назначенный Заказчиком и представляющий его интересы по осуществлению координации, строительного контроля и надзора за качеством выполняемых Работ, сроком их выполнения, качеством применяемых материалов, соблюдением Подрядчиком норм, правил охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, по приемке выполненных Работ.

«Работы» - работы, указанные в п. 1.1. Договора.

«Работник Заказчика» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком.

«Работник Подрядчика» - физическое лицо, состоящее в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Подрядчиком, Субподрядчиком, а также поставщиками Материалов и Оборудования по Договору, в целях исполнения Договора.

«Рабочая документация» – рабочая документация, разработанная _____ с кодом: _____, включая примененные типовые проекты и решения в объеме, согласно строительным нормам и правилам.

«Результат Работ» - готовые к эксплуатации Объекты, в отношении которых выполнены все предусмотренные Договором Работы. Результат Работ оформляется Актом приема-передачи Объектов от Подрядчика Заказчику.

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ, который составляется для осуществления расчетов между Заказчиком и Подрядчиком (по форме Заказчика).

«Скрытые Работы» - отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить с полной достоверностью после выполнения последующих Работ, предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке Заказчику по Акту освидетельствования Скрытых Работ до их закрытия последующими видами Работ.

«Субподрядная организация», «Субподрядчик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлеченные Подрядчиком в установленном Договором порядке для выполнения Работ по Договору.

«Территория Заказчика» – территория Пуровского завода по переработке газового конденсата, включая проезды, проходы, строительную площадку, место выполнения Работ, действующие объекты, контрольно-пропускные пункты и т.д., расположенная по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровский район, железнодорожный разъезд Лимбей.

«Охранная организация» - организация, контролирующая соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на Территории Заказчика.

Толкование Договора.

В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста прямо следует иное:

- слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды;
- слова, используемые в единственном числе, также включают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста;
- положения разделов, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение», требуют, чтобы такое соглашение или согласование было оформлено в письменной форме и подписано надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон;
- термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную вручную, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере, или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса (на электронный адрес), согласованный Сторонами;
- термин «уполномоченный представитель» подразумевает лицо, действующее в соответствии с учредительными документами Стороны по Договору либо имеющее надлежащим образом оформленную доверенность, которая передается другой Стороне при подписании соответствующих документов;
- слова «включая», «включительно», «в том числе» и тому подобные слова не являются ограничивающими;

- выражение «за счёт Подрядчика» означает выполнение Подрядчиком каких-либо действий без увеличения цены Работ по Договору;
- заголовки разделов Договора используются исключительно для удобства. Они не составляют и не изменяют условий Договора и не должны учитываться при его толковании.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик на условиях Договора обязуется выполнить полный комплекс работ по техническому перевооружению объектов Пуровского завода по переработке конденсата, а именно: (*наименование работ*), на следующих объекте (ах):

- *Наименование объектов*

соответствии с Рабочей документацией, и сдать законченный техническим перевооружением, готовые к эксплуатации Объекты Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы (Результат Работ).

1.2. Виды и объем Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, согласованы Сторонами в Расчете договорной цены (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору своими силами и средствами, в соответствии с условиями Договора, включая возможные Работы, не упомянутые в Договоре, но необходимые для получения Результата Работ по Договору и нормальной эксплуатации Объектов.

1.4. Работы выполняются в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.

1.5. Привлечение Субподрядчиков для выполнения Работ по Договору запрещено, кроме как в случае предварительного письменного согласования с Заказчиком. При этом, в письме Подрядчика о согласовании привлечения Субподрядной организации для выполнения Работ по Договору в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения: полное и сокращенное наименование планируемого к привлечению Субподрядчика, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения (адрес местонахождения), ФИО лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, виды Работ, для выполнения которых планируется привлечение Субподрядчика. Неполучение письменного согласия Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса Заказчиком означает, что кандидатура Субподрядчика отклонена (не согласована).

В случае согласования Заказчиком кандидатуры Субподрядчика, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного согласия Заказчика предоставить последнему заверенную Подрядчиком копию соответствующего договора субподряда.

1.6. Работы выполняются по адресу:

- РФ, ЯНАО, Пуровский район, железнодорожный разъезд Лимбей, Пуровский завод по переработке конденсата.

2. ЦЕНА РАБОТ.

2.1. Цена Работ по Договору определяется Расчётом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет (*стоимость работ цифрами и прописью*), в том числе НДС 22 % в сумме (*размер НДС цифрами и прописью*), и включает в себя все расходы и затраты Подрядчика на выполнение Работ по Договору, в том числе стоимость Материалов и Оборудования, включая затраты на их доставку и хранение, затраты по перебазировке и организации Работ на месте, полный комплекс командировочных затрат на Работников Подрядчика, зимнее удорожание, вахтовые и непредвиденные затраты, а также затраты на транспортировку, затраты при ведении Работ на действующем предприятии, стоимость подготовки и оформления Исполнительной и прочей документации, затраты по демобилизации, все налоги, сборы и другие выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также затраты на Работы, определенно не упомянутые в Договоре, но которые необходимы для получения Результата Работ.

2.2. Превышение Подрядчиком объемов и/или стоимости Работ, предусмотренных Договором, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон к Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.3. Цена Работ по Договору (п. 2.1 Договора) является твердой и не подлежит пересмотру на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

3.1. Расчёт за выполненные по Договору Работы производится Заказчиком поэтапно (помесячно) по мере их выполнения, на основании оригиналов указанных документов, а именно:

- Акта о приемке выполненных Работ, подписанного представителями Подрядчика и Заказчика в 3-х экземплярах;
- Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме Заказчика, подписанной Подрядчиком и Заказчиком в 3-х экземплярах;
- Счета-фактуры Подрядчика на полную стоимость выполненных Работ в 2-х экземплярах;
- Журнала учета выполненных Работ по форме Заказчика на электронном и бумажном носителях;
- Подписанного реестра актов о приемке выполненных Работ в одном экземпляре.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления в адрес Заказчика оригиналов, указанных в настоящем пункте Договора документов.

Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы в размере 95 % от стоимости выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 19 Договора.

3.2. Окончательный расчет за выполненные Работы по Договору в размере 5 % от общей стоимости всего объема выполненных Подрядчиком Работ по Договору, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Заказчиком оригиналов следующих документов:

- Акта сверки взаиморасчетов по выполненным Работам, подписанного Заказчиком и Подрядчиком в 2-х экземплярах;
- Актов приема-передачи Объекта после проведения технического перевооружения, подписанных обеими Сторонами без замечаний;
- Акта об устранении Подрядчиком выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ в случае, если такие недостатки (дефекты) были выявлены Заказчиком и отражены в соответствующем акте;
- Акта приема-передачи от Подрядчика Заказчику одного подписанного комплекта Исполнительной документации в полном объеме;
- Счета на сумму платежа.

3.3. В случае непредставления Подрядчиком Заказчику документов, указанных в п.3.1, п.3.2 Договора или представления неправильно оформленных документов, срок оплаты данных Работ автоматически продлевается до выполнения Подрядчиком обязательств по представлению полного комплекта надлежащим образом оформленных документов и не влечет применения к Заказчику мер ответственности.

3.4. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществляет закупку и доставку на Объект Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ, указанных в Договоре, отвечает за качество, количество и комплектность Материалов и Оборудования, самостоятельно регулирует все расчеты и разногласия со своими поставщиками.

Стоимость Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, и все расходы по их доставке на Объект, погрузо-разгрузочные работы и пр., входят в Цену Работ (п. 2.1 Договора).

3.5. Оплата выполненных Работ производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

3.6. Для получения возможности обоснования прав Заказчика по Договору на вычет налога на добавленную стоимость, в соответствии с требованиями налогового законодательства

Российской Федерации, Подрядчик, по запросу Заказчика, обязуется передать ему следующие документы:

- заверенную печатью и подписью Подрядчика копию выписки из книги продаж, подтверждающую отражение в книге продаж Подрядчика операции по реализации Работ по Договору;
- заверенные печатью и подписью Подрядчика копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период, в котором произошла операция по реализации Работ по Договору, и квитанции о приеме налоговым органом в электронном виде данной налоговой декларации.

Указанные документы предоставляются Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней (с учетом почтового пробега) с момента направления Заказчиком запроса по адресу электронной почты Подрядчика _____.

Подрядчик несет ответственность за своевременное предоставление Заказчику и правильное оформление первичных документов и счетов-фактур и по требованию Заказчика обязуется устранить выявленные дефекты в указанных документах, в результате которых они могут быть признанными несоответствующими требованиям законодательства РФ о налогах и сборах, и направить Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения замечаний Заказчика.

Если Подрядчик не предоставит / предоставит не в полном объеме / предоставит ненадлежащим образом оформленные документы, предусмотренные настоящим пунктом Договора, Заказчику, в результате чего Заказчик получит отказ налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении налоговых вычетов) по операциям, вытекающим из Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы НДС, а также пеней и штрафов, начисленных Заказчику по данному основанию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком требования Заказчика с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий.

В случае признания налоговым органом налоговой выгоды Заказчика (включая, но не ограничиваясь: уменьшение размера налоговой обязанности Заказчика вследствие уменьшения налоговой базы, получения Заказчиком налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получения Заказчиком права на возврат (зачет) или возмещения налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением Договора необоснованной, в том числе налоговый орган направит Заказчику требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также пеней, штрафов, относящихся к ним, Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом Заказчику требованиях, по причине признания налоговой выгоды Заказчика необоснованной.

3.7. Все расчёты ведутся в рублях РФ. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8. При проведении расчётов по Договору Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать (вычесть) из денежной суммы, подлежащей перечислению Подрядчику, любые денежные требования (суммы), причитающиеся Заказчику, в том числе: пени, штрафы, убытки и иные расходы и затраты Заказчика, а также денежные суммы по требованиям Заказчика, вытекающим из обязательств Подрядчика, возникших и не исполненных по иным договорам, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения Работ по Договору:

Дата начала выполнения Работ: _____

Дата окончания выполнения Работ: _____.

4.2. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства Работ (Приложение № 2 к Договору), соблюдение которых обязательно для Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Обязанности Подрядчика.

5.1.1. Приступить к выполнению Работ на Объектах Заказчика с даты начала Работ (п. 4.1 Договора).

5.1.2. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, и сдать Результат Работ Заказчику в срок, определенный Договором.

5.1.3. Принять передаваемые Заказчиком для проведения Работ Объекты и подписать соответствующий акт.

5.1.4. Обеспечить:

а) выполнение своими силами и из своего материала всех подготовительных работ, необходимых для производства Работ, а именно: подготовить площадки для временного складирования материалов, площадки для установки монтажного оборудования и кранов, возвести временные укрытия и т.д.;

б) поставку на Объекты всех необходимых для выполнения Работ Материалов, Оборудования, конструкций и т.д. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование, хранение и переработку согласно ГОСТ, СНиП, Техническим регламентам РФ и паспортам на поставляемые Материалы и Оборудование;

в) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

г) доступ представителей Заказчика на Объекты для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком норм, правил охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки производства Работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью Работающих;

д) охрану всего имущества, находящегося на Объектах;

е) соблюдение своими работниками и работниками субподрядных организаций требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

ж) укомплектование производства Работ по техническому перевооружению Объектов руководящим персоналом, инженерно-техническими работниками и рабочими, имеющими необходимую квалификацию, опыт выполнения таких работ и аттестованными в соответствии с требованиями нормативных документов;

з) своевременный вывоз строительного и бытового мусора с территории Объектов, а также соблюдение всех мероприятий по охране окружающей среды;

и) соответствие качества выполненных Работ требованиям действующего законодательства, технических условий и нормативно-технической документации;

5.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик своим приказом назначает ответственного производителя Работ (представителя), который представляет Подрядчика по всем вопросам, связанным с производством Работ, и принимает оперативные решения по вопросам, возникающим у представителя Заказчика при выполнении Подрядчиком Работ.

Подрядчик передает Заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственного производителя Работ, о назначении материально-ответственных лиц с образцами их подписей и о назначении лиц, ответственных за производство Скрытых Работ, с образцами их подписей. Копии данных приказов и контактный телефон ответственного лица в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора должны быть представлены Заказчику.

5.1.6. Подрядчик гарантирует, что Материалы и Оборудование, конструкции и т.д., поставленные Подрядчиком и применяемые для выполнения Работ по Договору, не являются контрафактными, соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов или иных документов, подтверждающих качество, должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих Материалов, Оборудования, конструкций.

5.1.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на Объектах противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ в соответствии со СНиП, Техническими регламентами и законодательством РФ. Осуществляет природоохранные мероприятия и производственный экологический контроль на Объектах и объектах инфраструктуры на весь период действия Договора в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, своим приказом назначает ответственное должностное лицо за их осуществление. Копию приказа о назначении ответственного лица за организацию и осуществление производственного экологического контроля представляет Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора.

5.1.8. При возникновении аварии, пожара, иного непредвиденного события Подрядчик незамедлительно сообщает о происшедшем руководству Заказчика. Обеспечивает вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организует координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а также загрязнения окружающей среды.

5.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненных Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.1.10. В ходе выполнения Работ осуществлять необходимые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с Техническими регламентами.

5.1.11. Своевременно, в соответствии с условиями Договора, СНиП, Техническими регламентами и другими действующими нормативными документами, оформлять и предоставлять Заказчику Исполнительную документацию.

5.1.12. Подрядчик обязан обеспечить собственными силами и средствами своим Работникам, в необходимых случаях Работникам субподрядных организаций, бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание и перевозку к месту выполнения Работ и обратно.

5.1.13. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, как за свои собственные.

При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы, координирует деятельность субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых Субподрядчиками.

В соответствии с договорами субподряда Подрядчик обязан передать Субподрядчику по акту приема-передачи объект, выдать разрешение на выполнение ими специальных Работ, обеспечить Субподрядчиков Материалами и Оборудованием.

В случае невыполнения качества и установленных сроков Работ, осуществляемых Субподрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены.

5.1.14. В установленном порядке получить разрешение и заключить договоры на деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе:

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от всех видов передвижных и стационарных источников на период выполнения Работ;
- разрешение на водопользование, связанное с использованием водных объектов, на забор и сброс воды при гидравлических испытаниях;
- разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф, сброс загрязняющих веществ в водные объекты с неорганизованным стоком с территории Объекта;
- разрешение на размещение отходов производства и потребления на Объекте;
- договор на прием рассчитанного количества отходов производства и потребления, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в коммуникационные сети с эксплуатирующими организациями.

5.1.15. Производить за свой счет систематическую, а после завершения Работ окончательную уборку Объектов (иной используемой Подрядчиком Территории Заказчика) от производственных

и бытовых отходов, осуществлять их вывоз в места согласно самостоятельно заключенным договорам со специализированными организациями.

5.1.16. Вывезти, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи Результата работ Заказчику, за пределы Территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику Материалы и Оборудование, машины, механизмы, инвентарь, инструменты, строительный и иной мусор, сдать объекты Заказчику по Акту приемки-передачи Объектов от Подрядчика Заказчику без замечаний.

В случае наличия замечаний Заказчик отражает данные замечания и сроки их устранения в указанном акте. После устранения замечаний Стороны подписывают данный акт с отметкой об устранении замечаний. В случае отказа Подрядчика от устранения (устранения не в полном объеме) указанных Заказчиком замечаний последний имеет право не производить расчет за выполненные Работы.

5.1.17. Выполнять в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

5.1.18. Выполнять все полученные в ходе Работ указания Заказчика, если такие указания не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.19. Устранять незамедлительно все дефекты, выявленные в процессе выполнения и приёмки Работ.

5.1.20. Письменно согласовать с Заказчиком места осуществления разгрузки, складирования, хранения Материалов, Оборудования, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ.

5.1.21. Подрядчик несет ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя и загрязнение Территории Заказчика производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами, в том числе и вне границ земельного участка, в случае, если указанное нарушение произошло по вине Подрядчика либо привлеченных им третьих лиц.

5.1.22. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика в отношении персонала Подрядчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ по Договору. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом законодательства Российской Федерации.

5.1.23. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства Работ по вине Подрядчика или Субподрядной организации, компенсируется Подрядчиком.

5.1.24. Подрядчик обязуется принимать меры по недопущению провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов персоналом Подрядчика и/или привлеченными им третьими лицами на Территории Заказчика (включая попытки названных действий, зафиксированные представителями Заказчика или сотрудниками Охранной организации).

5.1.25. До даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ и Акта приема-передачи Объекта после проведения технического перевооружения, нести все риски утраты и/или повреждения Результата Работ, Материалов, Оборудования, документации и пр., в т. ч. переданных Подрядчику Заказчиком.

5.1.26. Подрядчик в течение срока действия Договора обязуется уведомлять Заказчика о факте увольнения своих Работников, а также Работников Субподрядчика (прекращения действия трудовых, гражданско-правовых договоров по любым основаниям), задействованных при выполнении Работ по Договору на Территории Заказчика, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения действия соответствующего договора.

5.1.27. Обеспечить использование электронных пропусков теми Работниками, которым осуществлялась их выдача в целях прохода на Территорию Заказчика. Подрядчик обязан исключить любые случаи прохода на Территорию Заказчика Работников Подрядчика (Субподрядчика) с использованием чужих электронных пропусков или проход нескольких Работников Подрядчика (Субподрядчика) с использованием одного электронного пропуска;

5.1.28. Возвратить выданные Заказчиком электронные пропуска в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ по Договору.

5.2. Права Подрядчика.

5.2.1. Требовать передачи Объектов по акту приема-передачи объекта.

5.2.2. Требовать приемки и оплаты Работ, выполненных надлежащим образом, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 3 Договора соответственно.

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Передать Подрядчику Объекты по Акту приема-передачи объектов.

5.3.2. Назначить приказом ответственных лиц для обеспечения осуществления всех видов строительного контроля и надзора при выполнении Работ Подрядчиком.

5.3.3. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных надлежащим образом Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 3 Договора соответственно.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Заказчик имеет право отстранять от Работы Работников Подрядчика (Субподрядчика, поставщика Материалов, Оборудования), допустивших нарушения правил и норм по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, запрещать Работу на Объектах при условиях, опасных для работающих и окружающей природной среды.

5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за Работами через своего Представителя.

5.5. Антикоррупционные обязательства Сторон:

5.5.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны гарантируют недопущение совершения коррупционных действий и обязуются соблюдать условия антикоррупционной оговорки (Приложение № 4 к Договору).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

6.1. Подрядчик самостоятельно, за свой счет, осуществляет поставку на Объекты всех Материалов и Оборудования, конструкций и иного, необходимого для выполнения Работ по Договору имущества. Поставка Материалов и Оборудования производится Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, с учётом транспортных расходов в пределах стоимости и на условиях Договора.

6.2. Все используемые для выполнения Работ Материалы и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть получены Подрядчиком до начала производства Работ, выполненных с их использованием. Оригиналы данных документов передаются Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до подписания Акта приема-передачи Объектов от Подрядчика Заказчику.

6.3. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения по адресу электронной почты Подрядчика _____ запроса о состоянии поставки Материалов и Оборудования на Объекты, предоставить запрашиваемую информацию Заказчику по адресу электронной почты: SojkinAA@zpk.novatek.ru.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех Материалов и Оборудования, до подписания Сторонами Акта приема-передачи Объектов от Подрядчика Заказчику, оформляемого после окончания выполнения Подрядчиком всего комплекса Работ по Договору, применительно ко всем Объектам.

6.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие Материалов и Оборудования требованиям ГОСТ, СНиП, технических условий.

6.6. При исполнении настоящего Договора Подрядчику запрещается приобретать и использовать контрафактные Материалы и Оборудование.

6.7. В случае нарушения запретов и обязанностей, предусмотренных п. 6.6 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика обязуется в срок, установленный в требовании Заказчика, своими силами и за свой счет заменить контрафактные Материалы и Оборудование на подлинные.

В случае если контрафактные Материалы и Оборудование были использованы при выполнении Работ по Договору, Подрядчик по требованию Заказчика обязуется в срок, установленный в требовании Заказчика, своими силами и за свой счет выполнить заново часть

Работ, при производстве которых применялись контрафактные Материалы и Оборудование, с использованием надлежащих (подлинных) Материалов и Оборудования.

Заказчик вправе, вместо направления Подрядчику требования о замене контрафактных Материалов и Оборудования на надлежащие (подлинные), самостоятельно приобрести подлинные Материалы и Оборудование, удержав в одностороннем порядке стоимость таких Материалов и Оборудования (с учетом транспортных и иных расходов) из стоимости Работ, подлежащей уплате Подрядчику по Договору.

Заказчик вправе, вместо направления Подрядчику требования о выполнении заново части Работ, при производстве которой использовались контрафактные Материалы и Оборудование, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц выполнить заново соответствующую часть Работ с использованием подлинных Материалов и Оборудования, а также по своему выбору, удержать стоимость подлинных Материалов и Оборудования (с учетом транспортных и иных расходов) и стоимость Работ, выполненных Заказчиком (привлеченными лицами), из стоимости Работ, подлежащей уплате Подрядчику, либо потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на приобретение подлинных Материалов и Оборудования (с учетом транспортных и иных расходов) и оплату работ, выполненных Заказчиком (третьими лицами).

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Сдача-приемка Скрытых Работ производится в следующем порядке:

7.1.1. Подрядчик обязан письменно и устно известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности к подписанию Акта освидетельствования Скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания Сторонами Акта освидетельствования Скрытых Работ. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного подтверждения Заказчика.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или если представитель Заказчика не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем, после проверки уполномоченным представителем Заказчика и письменного одобрения этой Работы, восстановить ее за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика транспортное средство для приемки.

7.1.2. В случае неявки представителя Заказчика на место проведения Работ для приемки Скрытых Работ в указанный Подрядчиком срок, при условии соблюдения Подрядчиком положений п. 7.1.1 Договора, Подрядчик составляет односторонний Акт с передачей его Заказчику под роспись. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

7.1.3. При отсутствии претензий со стороны Заказчика Стороны оформляют и подписывают Акт освидетельствования Скрытых Работ.

7.1.4. При наличии претензий к Подрядчику по выполнению Скрытых Работ Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором Заказчик определяет сроки их устранения за счет Подрядчика. При отказе (устранении) Подрядчика от подписания Акта о выявленных нарушениях, такой Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Подрядчика. После устранения Подрядчиком всех нарушений приемка возобновляется на условиях п. 7.1 Договора, по результатам приемки Стороны подписывают Акт освидетельствования Скрытых Работ.

7.2. Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:

7.2.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется ежемесячно по фактически выполненным Работам при предоставлении Подрядчиком не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца Актов о приемке выполненных Работ и Справки о стоимости выполненных Работ (по форме Заказчика), счёт-фактура предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7.2.2. Заказчик не позднее последнего числа текущего месяца выполнения Работ рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных Работ и Справку о стоимости выполненных Работ, либо возвращает Акт Подрядчику в порядке п. 7.2.3. Договора.

7.2.3. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта о приемке выполненных Работ, предъявить Подрядчику соответствующие претензии и не оплачивать соответствующий объем выполненных Работ до исправления недостатков выполненных Работ. Выявленные недостатки и претензии отражаются в подписанном Сторонами Акте о выявленных нарушениях, в котором Заказчик определяет сроки для их устранения. Устранение недостатков Работ в указанные Заказчиком сроки производится за счет Подрядчика и не освобождает его от ответственности за не своевременное завершение Работ.

При отказе (устранении) Подрядчика от подписания Акта о выявленных нарушениях, такой Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Подрядчика.

7.2.4. После устранения Подрядчиком всех нарушений приемка Работ возобновляется, и при отсутствии замечаний к Работам Стороны подписывают Акт о приёмке выполненных Работ и иные документы.

7.2.5. Подрядчик до уведомления Заказчика о завершении всех Работ должен в соответствии с условиями Договора:

- а) закончить все Работы в соответствии Договором и Приложениями к нему;
- б) устранить все замечания по качеству Работ;
- в) произвести предусмотренные СНиП испытания инженерных систем и пр. (при необходимости);
- г) сдать Заказчику в полном объеме Исполнительную документацию, в том числе паспорта, сертификаты и пр. на Материалы и Оборудование;
- д) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Объектов.

7.2.6. Сдача-приемка результата Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором и приложениями к нему, на основании оригиналов следующих документов:

- Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику после проведения технического перевооружения, подписанного представителями Заказчика и Подрядчика в 3-х экземплярах;
- Акта приема-передачи от Подрядчика Заказчику одного подписанного комплекта Исполнительной документации в полном объеме.

7.2.7. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Результата Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.2.8. Риск гибели и/или повреждения Объектов или их частей до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ и Акта приема-передачи Объекта после проведения технического перевооружения, лежит на Подрядчике.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком, а также на поставленные Подрядчиком Материалы и Оборудование, конструкции, необходимые для выполнения Работ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение Работ согласно условиям Договора.

8.3. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором;
- высокое качество всех Работ в соответствии со СНиП, ГОСТ;
- надлежащее исполнение всех своих обязательств по Договору;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки Работ и в период Гарантийного срока.

8.4. Подрядчик устанавливает Гарантийный срок на выполненные им Работы в течение _____ (_____) месяцев (*не менее 24*) с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику после выполнения Работ.

Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком Материалы и Оборудование устанавливается в соответствии с паспортами заводов-изготовителей и поставщиков, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Объектов от Подрядчика Заказчику.

8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объектов со стороны Заказчика и третьих лиц, не являющихся привлеченными Подрядчиком Субподрядчиками.

8.6. Если в течение Гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненных Работах и/или поставленных Подрядчиком Материалах и Оборудовании, то Заказчик вправе (по своему выбору), устранить выявленные недостатки результатов Работ (Материалов, Оборудования) своими силами или силами привлеченных третьих лиц, с отнесением расходов по их устранению на счет Подрядчика, либо потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный Заказчиком;
- соразмерного уменьшения установленной за Работы цены.

8.7. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявленных недостатках путем направления письменного уведомления по адресу электронной почты _____.

8.8. В случае если устранение недостатков выполненной Подрядчиком Работы произведено силами Заказчика или привлеченных им третьих лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в полном объеме в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика.

8.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

9. В ходе выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:

9.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, о ГО и ЧС, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения Работ.

9.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности Объектов, на котором выполняются Работы.

9.3. Перед началом производства Работ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья Работников Подрядчика, в том числе работников сторонних организаций, производящих Работы на данной территории согласно приказу Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))».

9.4. Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика в области ОТ, П, ПБ и ООС и социальной ответственности, согласно Реестра внутренних нормативных документов Заказчика в области ОТ, П, ПБ, ООС и социальной ответственности (Приложение № 5 к Договору), а также Требования по ОТ, П, ПБ и ООС (Приложение № 3 к Договору). Подписывая Договор, Подрядчик

подтверждает, что получил копии документов, перечисленных в Приложении № 5 к Договору.

9.5. Обучать своих Работников, а также третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, применению внутренних нормативных документов Заказчика в области ОТ, П, ПБ и ООС применительно к видам Работ, осуществляемых Подрядчиком на Территории Заказчика. Оформить соответствующие документы, подтверждающие прохождение данного обучения.

9.6. Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения Работ по Договору, и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и Требованиями по ОТ, П, ПБ и ООС (Приложение № 3 к Договору);

9.7. Организовать работу по безопасности дорожного движения на Территории Заказчика в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или дорожно-транспортного происшествия, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в устной и письменной форме.

9.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

9.9. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика в порядке, установленном Договором, третьих лиц, а также при заключении договоров со своими поставщиками Материалов и Оборудования по Договору Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом Договора, а также нарушения и штрафы, предусмотренные Договором и Приложением № 6 к Договору, и осуществлять контроль за их исполнением. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и поставщиками Материалов и Оборудования и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

9.10. Подрядчику (Работникам Подрядчика и привлеченных третьих лиц) во время выполнения Работ по Договору и/или нахождения на Территории Заказчика запрещается:

- а) ввоз и содержание собак и иных домашних или диких животных;
- б) рыбная ловля, охота, сбор дикорастущих растений;
- в) ввоз и использование огнестрельного, пневматического и иного оружия;
- г) нарушение почвенно-растительного слоя тундры;
- д) появление в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения, а равно пронос, провоз, употребление и распространение алкогольных, наркотических и/или токсических средств.

9.11. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

9.12. При наличии вины Подрядчика в произошедших в процессе Работ авариях, инцидентах и несчастных случаях Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки в разумные сроки, установленные Заказчиком в соответствующем требовании.

9.13. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого Работника Подрядчика или иного третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.

9.14. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Подрядчика.

9.15. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего раздела Договора является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафа, пени) за каждый случай нарушения в соответствии с условиями Договора, а также отказаться от исполнения Договора в одностороннем, внесудебном порядке, без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с действием Договора и его расторжением.

9.16. Подрядчик в обязательном порядке в помещениях для проживания и пребывания людей размещает автономные пожарные извещатели, не менее одного в каждом помещении. При этом площадь помещения не должна превышать суммарную площадь, контролируемую пожарными извещателями (извещателем).

9.17. Подрядчик обязан обеспечить участие лица, назначенного Подрядчиком для осуществления контроля за соблюдением требований ОТ, П, ПБ и ООС работниками Подрядчика при выполнении работ по Договору, в проведении организуемых Заказчиком совещаниях по соблюдению требований ОТ, П, ПБ и ООС.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА.

10.1. Заказчик назначает своего Представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет строительный контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Материалов и Оборудования и приемку выполненных Работ. Представителем Заказчика может являться Работник Заказчика.

10.2. Подтверждением полномочий Представителя Заказчика является приказ о назначении Работника Представителем.

10.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на места проведения Работ в любое время в течение всего периода их проведения, а также в места хранения Материалов и Оборудования, используемых для выполнения Работ.

10.4. Уполномоченные представители Заказчика, Работники службы охраны труда, производственного контроля и охраны окружающей среды Заказчика при выявлении нарушений требований по охране окружающей среды, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности имеют право приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения нарушений. О приостановлении выполнения Работ немедленно сообщается Подрядчику.

10.5. Осуществление контроля за выполнением Работ Представителем Заказчика не должно препятствовать оперативно-хозяйственной деятельности Подрядчика.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Стороны за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и Договором.

11.2. В случае обнаружения недостатков в Материалах и Оборудовании, предоставляемых Подрядчиком, Заказчик имеет право, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать от него устранения недостатков (замены Материалов, Оборудования) в разумные сроки, установленные Заказчиком, и запретить ему использовать дефектные Материалы и Оборудование для выполнения Работ по Договору.

11.3. В случае приобретения Подрядчиком Материалов, не соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, СНиП, на стоимость таких Материалов и Оборудования Заказчик вправе не производить (уменьшить) Подрядчику оплату выполненных Работ.

11.4. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ Материалы и Оборудование или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к качеству Работ, охране окружающей среды и безопасности Работ.

11.5. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе помимо возмещения убытков взыскать с Подрядчика:

- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору) – пеню в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки (включая сумму НДС), начиная со дня, следующего за днем должного выполнения Работ, по день фактического выполнения Работ

- за несвоевременное окончание выполнения Работ (п. 4.1 Договора) – пеню в размере 0,2 % от Цены Работ (п. 2.1 Договора) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой окончания выполнения Работ (п. 4.1 Договора), по день фактического выполнения Работ, а при задержке окончания выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней помимо пени потребовать уплаты штрафа в размере, определяемом по усмотрению Заказчика, но не более 10 % от Цены Работ по Договору (включая сумму НДС);

- за задержку устранения дефектов в Работах против сроков, предусмотренных соответствующим актом Сторон, либо установленных Заказчиком или квалифицированными экспертами – пеню в размере 0,1 % от цены таких Работ (включая сумму НДС), за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем должного устранения дефектов, по день фактического устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 % от цены Работ (включая сумму НДС), при выполнении которых обнаружены дефекты;

- в случае остановки Работ по причине прекращения действия у Подрядчика членства СРО, лицензии и/или права на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ – неустойку в размере 0,1 % от Цены Работ по Договору (включая сумму НДС) (п. 2.1 Договора) за каждый день от даты прекращения членства СРО и/или права на выполнение работ до момента возобновления Работ Подрядчиком после получения членства в СРО и/или получения права на выполнение необходимых работ;

- в случае несвоевременного освобождения Объекта в соответствии с п. 5.1.16 Договора – неустойку в размере 0,3 % от Цены Работ по Договору (п. 2.1 Договора) за каждый день просрочки (включая сумму НДС), начиная со дня, следующего за днем должного освобождения Объекта, по день фактического ее освобождения;

- за досрочное расторжение Договора по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору – штраф в размере 10 % от Цены Работ по Договору (п. 2.1 Договора), включая сумму НДС;

- за несоблюдение Подрядчиком (Субподрядчиком, а также поставщиками Материалов и Оборудования по Договору) экологических требований, требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожении плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления, если иной размер не предусмотрен Приложением № 6 к Договору – штраф в размере, определяемом Заказчиком, но не более 300 000,00 (триста тысяч) рублей за каждый единичный случай, а также Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем, внесудебном порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

Указанные в настоящем абзаце нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями (работниками) Заказчика и Подрядчика. При составлении акта представитель (работник) Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика обязан отразить в акте. В случае отказа представителя (работника) Подрядчика от дачи объяснений или подписания акта, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте, он подписывается представителями Заказчика и является бесспорным основанием для применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных настоящим абзацем Договора;

- за нарушение предусмотренных Договором антикоррупционных обязательств (п. 5.5 Договора) – штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый единичный случай;

- за нарушение запретов и обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.6, 6.6 Договора – штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый единичный случай, в отношении хотя бы одной единицы Материала или Оборудования, а также компенсацию Заказчику любых убытков, вызванных данным нарушением;

- за нарушение требований в области ОТ, П, ПБ и ООС (пункты 9.1 - 9.17 Договора, Приложение № 3 к Договору, документы согласно Приложению № 5 к Договору) – штрафы, предусмотренные Договором и Приложением № 6 к Договору;

- за порчу, утерю, невозврат (несвоевременный возврат) Подрядчиком Заказчику электронного пропуска, выдаваемого для прохода на Территорию Заказчика – штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, за каждый единичный случай;

- за использование одного электронного пропуска в нарушение п. 5.1.27 Договора несколькими Работниками Подрядчика (Субподрядчика) либо лицом, которому данный электронный пропуск не выдавался – штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый единичный случай. Стороны договорились, что достаточным доказательством факта ненадлежащего использования электронного пропуска будет являться акт, составленный сотрудниками Охранной организации;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, возложенных на Подрядчика на основании Договора или законодательства РФ и за нарушение которых в Договоре отсутствуют соответствующие положения об ответственности – штраф в размере 0,5 % от цены Работ по Договору (п. 2.1 Договора) за каждый единичный случай, а за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 Договора – в размере 5 % от Цены Работ по Договору (включая сумму НДС) за каждый единичный случай.

11.6. Подрядчик несет ответственность за компетентность, надежность и безопасность всех процедур и методов, требуемых для выполнения Работ по Договору.

11.7. Подрядчик обеспечивает сохранность существующих инженерных коммуникаций, конструкций ограждения, кабельных линий и т.д., находящихся на Территории Заказчика. В случае повреждения существующих инженерных коммуникаций, конструкций ограждения, кабельных линий и пр., Подрядчик восстанавливает их за свой счёт в срок, установленный Заказчиком.

11.8. В случае выявления нарушений, допущенных (не по вине Заказчика) в процессе производства Работ Подрядчиком Работ по Договору, последний за свой счёт оплачивает все штрафы, налагаемые компетентными органами Российской Федерации.

11.9. В случае задержки Заказчиком расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке Работы Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

11.10. В случае если Подрядчик ведёт Работы с нарушением своих обязательств или (не по вине Заказчика) не завершает Работы в срок, Заказчик имеет право либо отказаться от исполнения Договора (п. 14.1. Договора) либо завершить Работы, наняв нового подрядчика, с отнесением расходов на Подрядчика.

11.11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения Подрядчиком любого из обязательств, вытекающих из

Договора, Заказчику были причинены убытки, последний имеет право взыскать с Подрядчика указанные убытки в полном объеме (сумме) сверх неустойки.

11.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства (события), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного контроля Стороны, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее - События Форс-мажора).

В частности, к Событиям Форс-мажора относятся, включая, но не ограничиваясь следующими событиями: войны (объявленные или необъявленные) или иные военные действия; мятежи; восстания; террористические акты, гражданские беспорядки, национальные или отраслевые забастовки; эпидемии; стихийные бедствия, удар молнии, землетрясение, пожар; принятие государственными, муниципальными органами запретительных (ограничительных, предупредительных, карантинных) мер, в том числе вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, а также в целях их недопущения; национализация и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: беспорядки, местные забастовки, локауты и любые другие производственные споры или действия со стороны, между или среди работников какой-либо Стороны; финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств, а также любые изменения в законодательстве.

11.13. В случае наступления События Форс-мажора, Сторона, подвергшаяся его воздействию, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления События Форс-мажора, в связи с которым для этой Стороны стало невозможным исполнение Договора, либо его части, в письменной форме уведомляет другую Сторону о Событии Форс-мажора и о его последствиях, с предоставлением:

(а) описания События Форс-мажора и его характера;

(б) подтверждения компетентного органа о наступлении События Форс-мажора (не требуется для общеизвестных фактов);

(в) доказательств того, каким образом Сторона была лишена возможности исполнять свои обязательства;

(г) информации о том, какие Работы (части Работ) не смогут быть выполнены в срок ввиду События Форс-мажора и о влиянии на исполнение Договора в целом;

(д) указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с Событием Форс-мажора.

О прекращении События Форс-мажора Сторона обязана также уведомить другую Сторону в указанный выше в настоящем пункте срок. Если Сторона в указанный срок не сообщит другой Стороне о наступлении и (или) прекращении Событий Форс-мажора, она лишается права ссылаться на него как на основание, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за исключением случая, когда Событие Форс-мажора препятствовало отправлению такой Стороной такого сообщения.

11.14. В случае, если указанное в уведомлении событие очевидно не является Событием Форс-мажора, другая Сторона вправе уведомить контрагента о своем несогласии с предложенной оценкой ситуации и при необходимости провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности исполнения договора.

11.15. При наступлении События Форс-мажора, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

При наступлении События Форс-мажора срок выполнения обязательства, затронутого Событием Форс-мажора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Событие Форс-мажора и его последствия, если Стороны не договорятся об ином. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства по Договору вследствие События Форс-мажора, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за невыполнение иных ее обязательств, не затронутых Событием Форс-мажора.

Каждая из Сторон должна приложить все разумные усилия для смягчения влияния и уменьшения неблагоприятных последствий наступления Событий Форс-мажора на выполнение своих обязательств по Договору.

11.16. Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Заказчик не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Подрядчику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Подрядчиком обязательств по Договору по причине События Форс-мажора.

11.17. Если Стороны не договорятся об ином, Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут полностью либо в части:

а) Заказчиком, если завершение Работ, по мнению Заказчика, является невозможным в связи с Событием Форс-мажора, или, если вследствие просрочки, возникшей в связи с Событием Форс-мажора, Заказчик утратил интерес к Договору, или

б) любой из Сторон, если Событие Форс-мажора продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и повлияло на большую часть обязательства по Договору как подтверждено Стороной, ссылающейся на такое Событие Форс-мажора,

путем направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

11.18. В случае расторжения Договора в связи с Событием Форс-мажора авансы, выплаченные Заказчиком Подрядчику, подлежат возврату Заказчику в объеме, не покрытом выполненными надлежащим образом и принятыми Работами, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении Договора, с учетом процентов за пользование денежными средствами в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день возврата аванса, за исключением части аванса, который засчитывается в счет принятых и неоплаченных Заказчиком на дату расторжения Договора Работ.

11.19. Заказчик ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Подрядчику какие-либо иные расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора или его последствий, а также в связи с расторжением Договора.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.

12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты неустойки (пени) за просрочку сдачи Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

12.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Работ в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества согласно нормативной документации.

При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. Стоимость расходов на устранение недостатков Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

12.3. В случае несоответствия качества Материалов и Оборудования, поставляемых Подрядчиком, установленным требованиям, Подрядчик обязан в указанный Заказчиком разумный срок заменить некачественные Материалы и Оборудование на новые, качественные.

12.4. Заказчик вправе вносить изменения в объемы и виды Работ, которые, по его мнению, необходимы, и не влекут увеличения Цены Работ, изменения сроков выполнения Работ. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной в Договоре и приложениях к нему Работы;
- исключить определенный объем Работ;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
- выполнить определенную дополнительную Работу, необходимую для завершения технического перевооружения Объектов.

Если такие изменения повлияют на Цену Работ или срок окончания выполнения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

12.5. Заказчик вправе вносить изменения в объемы и виды Работ при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превышают 10 % от цены Работ по Договору (п. 2.1 Договора). При этом договорная цена и сроки выполнения Работ, определенные Договором, не изменяются. Внесение в Договор изменений в объеме более 10 % от цены Работ по Договору производится при взаимном согласии Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

12.6. Сроки начала и окончания выполнения Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением к Договору.

12.7. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

13.1. Спорные вопросы, появляющиеся в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров, срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной.

13.2. В случае не достижения Сторонами договоренности путем переговоров и в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

14.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем, внесудебном порядке и потребовать возмещения причинённых убытков в следующих случаях:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе по срокам выполнения Работ;
- прекращения (приостановления) действия у Подрядчика членства СРО, лицензии и/или права на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
- несостоятельности Подрядчика, прекращения или приостановления его деятельности по иным основаниям, а также, если в отношении Подрядчика: (1) возбуждено дело о признании его несостоятельным, (2) введена соответствующая процедура банкротства, (3) уполномоченным органом или учредителями (участниками) Подрядчика принято решение о ликвидации Подрядчика как юридического лица;
- когда в отношении Подрядчика происходит его реорганизация или передача всех, или существенной части его активов другому юридическому лицу;
- когда в отношении Подрядчика подан иск, удовлетворение которого, по оценкам Заказчика, приведет к значительному ухудшению финансового положения Подрядчика;
- когда значительная часть имущества и/или денежных средств Подрядчика арестована и/или конфискована;
- остановки Подрядчиком выполнения Работ по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;
- нарушения Подрядчиком антикоррупционных обязательств по Договору (п. 5.5 Договора), а также иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.

По указанным в настоящем пункте Договора основаниям Договор считается расторгнутым по вине Подрядчика с даты получения последним письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора, если иная, более поздняя дата, не указана в уведомлении, и не порождает для Заказчика обязательств по возмещению любых убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

Перечисленные в настоящем пункте Договора случаи не ограничивают Заказчика в его праве на отказ от исполнения Договора на основании ст. 717 ГК РФ.

14.2. Договор может быть расторгнут на основании совместного решения Заказчика и Подрядчика или в случае направления письменного уведомления Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. При этом, Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных на дату расторжения Договора Работ в установленном порядке и проводят взаиморасчеты, а денежные средства, не покрытые принятыми Заказчиком Работами, подлежат возврату Заказчику в 5-дневный срок с даты расторжения Договора.

14.3. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке, в соответствии с п. 2 ст. 719 ГК РФ, отказаться от исполнения Договора.

14.4. Независимо от оснований расторжения Договора Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан передать Заказчику незавершенные Работы, а также всю документацию, в том числе документацию, которая была ранее передана Подрядчику по Договору, а также документацию, которую Подрядчик обязан передать Заказчику в связи с выполнением Работ по Договору.

14.5. В случае передачи результата незавершенных Работ Заказчик компенсирует Подрядчику произведенные затраты при отсутствии замечаний к выполненным Работам, на основе согласованного Сторонами расчета о договорной цене, в который входит стоимость Материалов и Оборудования, приобретенных и израсходованных Подрядчиком на Объекте в процессе исполнения обязательств по Договору на дату его расторжения, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты получения уведомления о расторжении Договора (или до даты расторжения Договора по соглашению Сторон, иным основаниям), в том числе задолженность Подрядчика по платежам перед Заказчиком, суммы причиненных Заказчику убытков, начисленных пеней и штрафов вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств.

Материалы и Оборудование, приобретенные Подрядчиком, но не израсходованное в процессе выполнения Работ по Договору, является собственностью Подрядчика и подлежит вывозу с Территории Заказчика силами и за счет Подрядчика, в установленный Заказчиком разумный срок, если иное не регламентировано письменным соглашением Сторон. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения связанных с этим убытков.

14.6. При расторжении Договора Стороны:

14.6.1. проведут инвентаризацию Объекта незавершенного технического перевооружения с составлением отчета;

14.6.2. проверят и оценят объем и качество выполненных Работ с составлением соответствующего акта;

14.6.3. составят и подпишут акт о приемке Объектов незавершенного технического перевооружения с приложением всей документации, на основании которой они были созданы.

14.7. Независимо от основания расторжения (прекращения) Договора до момента приемки результата выполненных Подрядчиком Работ Заказчик в случае отсутствия заинтересованности в результате незавершенных Работ и не истребовании результата таких Работ у Подрядчика не оплачивает результат незавершенных Работ и не компенсирует Подрядчику произведенные затраты.

15. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

15.1. Подписывая Договор, Подрядчик принял во внимание климатические, погодные условия, выпадение осадков, географическое расположение и атмосферную влажность в месте нахождения Заказчика, а также возможность выполнения Работ в различные времена года в период выполнения Договора.

15.2. Подрядчик заявляет о том, что ему известно обо всех расходах, которые возлагаются на него в период выполнения Работ.

15.3. Договор вместе с Приложениями, а также конкурсное предложение Подрядчика, официально представленное Заказчику в рамках проведения конкурса, и требования Заказчика, изложенные в конкурсной документации Заказчика и официально полученные Подрядчиком, представляют собой полный объем договоренностей между Сторонами. Стороны особо отмечают тот факт, что конкурсное предложение Подрядчика, а равно требования Заказчика, изложенные в конкурсной документации, являются неотъемлемыми дополнениями Договора и должны рассматриваться Сторонами в качестве таковых. При этом Стороны установили следующую приоритетность документов:

- Договор и приложения к нему;
- требования Заказчика, изложенные в конкурсной документации;
- конкурсное предложение Подрядчика.

15.4. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на опыт и квалификацию Подрядчика, который является специалистом в области выполнения такого рода Работ. Данное обстоятельство учтено Подрядчиком в Цене Работ по Договору.

15.5. Стороны гарантируют, что при заключении Договора каждая из Сторон соблюла все необходимые корпоративные процедуры и выполнила предусмотренные действующим законодательством мероприятия, касающиеся одобрения крупной сделки, а равно одобрения сделки с заинтересованностью (при необходимости).

15.6. Подрядчик не вправе передавать (уступать, продавать и т.д.) свои права и обязанности по Договору, а также права, вытекающие из Договора, без получения предварительного письменного согласия Заказчика, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 % от Цены Работ (п. 2.1 Договора), включая сумму НДС.

15.7. В течение всего срока выполнения Работ и после их завершения Подрядчик полностью возмещает ущерб, нанесенный им из-за нарушения авторского или патентного права, использования товарной марки или названий, охраняемых в стране, в которой должны проектироваться или производиться применяемые Подрядчиком строительная техника, методы и технология строительства, в установленном гражданским законодательством порядке.

15.8. Вся информация, полученная в ходе реализации Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам как в период действия Договора, так и по окончании его действия, без согласования с другой Стороной. Исключение составляют сведения, направляемые по надлежаще оформленному запросу должностных лиц органов государственной власти и управления, судов в соответствии с законодательством РФ.

15.9. Стороны обязуются также не разглашать информацию, включающую:

- техническую информацию, которая к моменту ее разглашения является государственной собственностью Российской Федерации, собственностью Заказчика, Подрядчика или других лиц, участвующих в выполнении Работ;
- техническую информацию, которая была получена Заказчиком или Подрядчиком от какой-либо третьей стороны, потребовавшей ее неразглашения;
- финансовую информацию, которая станет известной Сторонам в ходе выполнения Договора.

15.10. Договор, а также все приложения к нему и дополнительные соглашения, иные документы и информация по Договору или в связи с ним являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению или использованию Сторонами в любой форме в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны. При этом Подрядчику, в том числе, запрещается без письменного согласия Заказчика публиковать любую информацию, раскрывающую факт заключения Договора, содержание существенных условий Договора, иную информацию, связанную с заключением или исполнением Договора.

15.11. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде письма по электронной почте, телеграммы с обязательным последующим направлением подлинников

заказным письмом получателю по его юридическому адресу (для Заказчика, по адресу для корреспонденции), указанному в разделе 19 Договора).

Уведомление считается полученным:

- на следующий рабочий день после отправления сообщения по электронной почте;
- на 2-ой рабочий день после отправления телеграммы;
- на 11-й календарный день после отправления письма почтовой связью.

15.12. Документы, переданные посредством электронной почты, имеют равную юридическую силу с оригиналами документов до момента получения Сторонами оригиналов документов. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы указанных документов в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Сторона, направившая другой Стороне документы по электронной почте, гарантирует достоверность подписи своего представителя и наличие у него необходимых полномочий.

15.13. В случае изменения своих реквизитов (адреса, банковских реквизитов и др.) Стороны уведомляют об этом друг друга в порядке, предусмотренном п. 15.11 Договора. При отсутствии такого уведомления (а) вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, считается отправленной на надлежащий адрес, (б) оплата, совершённая по прежним реквизитам, считается совершённой по надлежащим реквизитам.

15.14. При исполнении обязательств по Договору Стороны руководствуются Гражданским законодательством РФ и иными нормами, действующими в Российской Федерации и относящимися к предмету Договора.

15.15. Руководствуясь законодательством РФ, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

15.15.1. Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, исполнительный орган которого находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) Подрядчика.

15.15.2. Для заключения и исполнения Договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и пр., получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Подрядчика. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор.

15.15.3. Лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Подрядчика, на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия.

15.15.4. Подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме исполняет обязанности налогоплательщика и налогового агента, а также гарантирует, что все третьи лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения Договора, являются добросовестными налогоплательщиками, своевременно и в полном объеме исполняют обязанности налогоплательщика и налогового агента.

15.15.5. Подрядчик осуществляет реальную предпринимательскую деятельность, проявляет должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, имеет ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору, не взаимодействует с организациями, преследующие незаконные цели, и у него отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства).

15.15.6. Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.15.7. Все операции Подрядчика по реализации Работ по Договору полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством РФ на Продавца.

15.15.8. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе Цены Работ.

Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется реализация Работ по Договору (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, Акты о приемке выполненных Работ и т.д.).

15.15.9. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке и пр.) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению Работ по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

15.15.10. Не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые бы могли привести Подрядчика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

15.16. Указанные в пунктах 15.15.1 – 15.15.10 Договора заверения и гарантии Подрядчика являются для Заказчика существенными при заключении, исполнении и прекращении Договора. Заказчик при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности полагается на указанные заверения и гарантии, что Подрядчик учитывает и осознает.

15.17. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16. СТРАХОВАНИЕ.

16.1. Обязательства Подрядчика:

16.1.1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора за свой счет осуществляет и поддерживает в действии на протяжении всего срока выполнения Работ все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ виды страхования в отношении выполняемых Работ, включая обязательное социальное страхование всех Работников Подрядчика, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и прочие обязательные виды страхования;

16.1.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение условий договоров (полисов) страхования, предусмотренных п. 16.1.1 Договора, и соответствующих правил страхования. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Подрядчик обязан выполнить все предусмотренные договорами (полисами) страхования требования, в том числе обеспечить своевременный сбор и передачу страховщику всех необходимых документов и информации.

16.1.3. Незамедлительно, как только стало известно (но не позднее 4 часов), Подрядчик обязан информировать Заказчика о возникновении события, имеющего признаки страхового случая по договорам страхования, заключенным в соответствии с п. 16.1.1 Договора.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

17.2. Договор прекращает свое действие после выполнения каждой Стороной всех обязательств по Договору или с даты его расторжения в соответствии с положениями Договора и действующего законодательства РФ.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ.

Приложение № 1: Расчет договорной цены;

Приложение № 2: График производства Работ;

Приложение № 3: Требования по ОТ, П, ПБ и ООС;

Приложение № 4: Антикоррупционная оговорка;

Приложение № 5: Реестр внутренних нормативных документов Заказчика в области ОТ, П, ПБ, ООС и социальной ответственности;

Приложение № 6: Перечень штрафных санкций к подрядным организациям за нарушения требований в области ОТ, П, ПБ и ООС;

Приложение № 7: Акт передачи объекта основных средств ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» к производству работ по техническому перевооружению (форма);
Приложение № 8: Акт передачи объекта основных средств ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» из производства работ по техническому перевооружению (форма).

19. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:

ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Адрес (место нахождения): Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, железнодорожный разъезд Лимбей.

Адрес для корреспонденции: 629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д. 2

Тел./факс: +7 (34997) 4-63-00, 4-64-64

E-mail: common@zpk.novatek.ru

ИНН: 8911020197 / КПП: 997250001

ОГРН: 1048900851515

ОКПО: 73157577

Банковские реквизиты:

Р/счёт № 40702810697000003958

в Банке ГПБ (АО), г. Москва

К/счёт № 30101810200000000823

БИК 044525823

Подрядчик:

Адрес местонахождения:

Адрес для корреспонденции:

тел.:

E-mail: _____

ИНН

ОГРН

ОКПО

Банковские реквизиты:

р/счет

к/счет

БИК

Генеральный директор

_____/ **Д.Г.Попов** /

м.п.

Генеральный директор

_____/ _____ /

м.п.

Приложение № 1
к договору подряда № _____
от «_____» _____ 202__ года

Расчет договорной цены

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы работ, руб	Стоимость единицы МТР, руб	Общая стоимость работ, руб	Общая стоимость МТР, руб	ВСЕГО, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наименование объекта							
	Наименование работ							
	Итого по разделам							
	НДС (20%)							
	ВСЕГО с НДС							

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

_____/ Д.Г. Попов /
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор

_____/ _____ /
М.П.

Согласовано в СЭД НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК
Версия документа 2, ИД 817169556.

Приложение № 2
к договору подряда № _____
от «_____» _____ 202__ года

График производства Работ

№ п/п	Наименование	Дата начала работ	Дата окончания работ	Месяц/год			Месяц/год			Месяц/год			Месяц/год		
				I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	Наименование объекта														
	<i>Наименование работ</i>														

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

_____/ Д.Г. Попов /
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор

_____/ _____ /
М.П.

Согласовано в СЭД НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК
Версия документа 2, ИД 817169556.

Требования по ОТ, П, ПБ и ООС

1 Введение

1.1 Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, П, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика и Субподрядчика (ов), иных привлечённых Подрядчиком третьих лиц, следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, П, ПБ и ООС. Требования Заказчика в сфере ОТ, П, ПБ и ООС изложены в настоящем Приложении и документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении, а также документах, согласно Реестру внутренних нормативных документов Заказчика, в области ОТ, П, ПБ, ООС и социальной ответственности (Приложение № 5 к Договору) и Договоре в целом.

1.2 В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, П, ПБ и ООС Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных Сторонами целей и задач является основанием для одностороннего, внесудебного отказа Заказчиком от исполнения Договора.

2 Соблюдение требований законодательства

2.1 Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазоперерабатывающем секторе нормы и правила в области ОТ, П, ПБ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

2.2 Перед началом производства Работ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья Работников Подрядчика, в том числе работников сторонних организаций, производящих Работы на данной территории согласно приказу Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))».

3 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

3.1 Перечень средств индивидуальной защиты, применяемых при выполнении Работ на конкретном объекте, должен устанавливаться в организационно-технологической документации на объект (в ППР, ПОС). Лица, ответственные за обеспечение охраны труда в подрядной организации, должны осуществлять контроль выдачи и своевременного использования средств индивидуальной защиты соответствующим персоналом организации в соответствии с установленными нормами, в соответствии с видами и характером выполняемых Работ.

3.2 На Работах, связанных с наличием опасных и (или) вредных производственных факторов, а также на работах, связанных с загрязнением, Подрядчик должен обеспечить выдачу задействованному в этих работах персоналу, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым нормам выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учётом профессии (должности) и идентифицированных опасностей.

Выдаваемые работникам СИЗ и смывающие средства должны обеспечивать защиту работников от вредных и опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах.

3.3 Персонал Подрядчика, находящийся на месте выполнения Работ (строительная площадка, технологический объект), обязан носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты, применение которых

предусмотрено на данном производственном объекте, не должны допускаться к выполнению Работ.

4 Транспорт Подрядчика

4.1 Все транспортные средства Подрядчика, используемые при выполнении Работ, должны быть оборудованы следующим:

- аптечка первой помощи;
- огнетушитель;
- искрогаситель (при работах на Территории Заказчика);
- передние и задние зимние шины в течение зимнего периода.

4.2 В дополнение к требованиям, установленным п. 4.1 настоящего Приложения, самосвалы Подрядчика, используемые при выполнении Работ, должны быть оборудованы следующим:

- устройство ограничения скорости, с возможностью установки ограничения максимальной скорости движения не более 20 км/ч;
- световая и звуковая сигнализации, предупреждающие водителя о поднятом кузове транспортного средства.

4.3 Подрядчик должен обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию водителей;
- применение водителями специальной одежды и других необходимых средств индивидуальной защиты, применение которых предусмотрено на производственном объекте;
- проведение регулярных ТО транспортных средств.

5 Обучение персонала

5.1 Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика документы об образовании и о квалификации, и (или) документы о квалификации или их копии, заверенные Работодателем, удостоверения на допуски к проведению отдельных видов работ и допуски к проведению работ повышенной опасности, документы о проверке знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума персонала, а также сведения о персонале, занятом при ведении Работ на площадках Заказчика. В сведениях должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении Работ и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом. Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на рабочей площадке) все удостоверения по специальности (профессии), на допуски к проведению отдельных видов работ и работ повышенной опасности, а в случае отсутствия сведений в удостоверениях - копии протоколов о проверке знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, указанные в сведениях, предъявляемых Заказчику.

5.2 Персонал Подрядчика должен быть обученным в зависимости от вида производимых работ (грузоподъемные операции, работы на высоте и т.п.) в соответствии с квалификацией и профессией, в установленном Правилами безопасности и охраны труда порядке.

5.3 Персонал не должен допускаться к выполнению Работ без соответствующего обучения и удостоверений (протоколов), подтверждающих допуск к самостоятельной работе.

5.4 Прежде чем приступить к работе на рабочей площадке, персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:

- пройти вводный инструктаж в УОТ, ПрБ и ООС и в ПГСС Заказчика в соответствии с установленными Заказчиком правилами;
- пройти первичный инструктаж в структурном подразделении Заказчика, в котором будут выполняться Работы по Договору;
- провести обучение своего персонала в соответствии с характером выполняемых Работ в объеме требований инструкций по безопасному выполнению работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, работ на высоте, земляных, работ в электроустановках), инструкций по охране труда и пожарной безопасности предприятия и структурного подразделения Заказчика, в котором будут выполняться Работы по Договору.

6 Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ

6.1 Подрядчик обязан:

- по необходимости, перед началом рабочей смены и допуском Работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) Работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не допускать к работе (отстранить от работы) Работников Подрядчика (а, в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не допускать пронос (провоз) и нахождение на Территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).

6.2 В целях обеспечения контроля за вышеуказанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Территорию Заказчика. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены вышеуказанные запрещенные вещества, то транспортное средство, работник(и) Подрядчика (Субподрядчика) не допускается(ются) на Территорию Заказчика.

6.3 В случае обнаружения на Территории Заказчика Работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на Территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой факт.

6.4 Фиксация факта появления Работника (ов) Подрядчика на Территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на данной территории веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- актами, составленными Работниками Заказчика, Охранной организации и/или Подрядчика (Субподрядчика);
- актами, составленными должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью дорожного движения и эксплуатации транспортных средств соответствующего вида (для водителей транспортных средств);
- письменными объяснениями Работников Заказчика, Охранной организации и/или Подрядчика (Субподрядчика);
- свидетельскими показаниями;
- другими способами.

6.5 Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Территории Заказчика Работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.

7 Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

7.1 Все Работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения Работ, не должны иметь медицинских противопоказаний к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.

7.2 Подрядчик обязан обеспечить проведение за счет собственных средств всех видов медицинских осмотров персонала в соответствии с законодательными требованиями (предварительные, периодические, внеочередные, предрейсовые и послерейсовые медосмотры, обязательные психиатрические освидетельствования и другие обязательные виды осмотров (освидетельствований)).

8 Состояние мест проведения Работ

8.1 Подрядчик обеспечивает, чтобы все Работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, угрозы аварийности, возгорания, а также задержек в выполнении Работ.

8.2 По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места выполнения Работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

9 Требования к оборудованию

9.1 В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения Работ, а также исключения простоев в ходе выполнения Работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям Заказчика, соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.

9.2 Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и эксплуатации, требований действующего законодательства РФ, в том числе Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных в установленном порядке.

9.3 Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

9.4 Перед проведением вводного инструктажа по ОТ, П, ПБ и ООС машинистам крана, машинистам автоподъемника Подрядчика (Субподрядчика) и/или при въезде на Территорию Заказчика ПС Подрядчика (Субподрядчика), Подрядчиком должны быть предоставлены в УОТ, ПрБ и ООС следующие документы, относящиеся к вопросам эксплуатации ПС:

- паспорт ПС (оригинал или заверенная печатью Подрядчика (Субподрядчика) копия всех заполненных листов), и сведения в нем о регистрации ПС (для ПС, подлежащих регистрации) в органах Ростехнадзора о назначении лица, ответственного за содержание ПС в исправном состоянии, сведения о проведении технических освидетельствований ПС;

- приказ Подрядчика (Субподрядчика) о назначении для проведения Работ на Территории и объектах ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, имеющих соответствующую аттестацию по ПБ.

9.5 Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных.

9.6 При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

9.7 При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

9.8 Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные методики Подрядчика полностью задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.

9.9 Размещение оборудования на месте выполнения Работ заранее согласовывается с Представителем Заказчика.

9.10 Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

9.11 Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

10 Охрана окружающей среды

10.1 Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких животных, ручьев, рек, дорог и соседней недвижимости.

10.2 В случае нарушения Подрядчиком положений вышеуказанного пункта Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.

10.3 Подрядчик несет ответственность за уборку с Территории Заказчика всех производственных отходов, в том числе, пустых контейнеров, твердых и жидких отходов.

10.4 Любые опасные работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются Подрядчиком только при наличии соответствующего допуска.

10.5 При выполнении Работ Подрядчик при любых обстоятельствах:

- выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов, регулирующих производство, транспортировку, переработку и (или) утилизацию отходов;
- принимает меры к сокращению количества отходов;
- несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

_____/ Д.Г. Попов /
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор

_____/ _____ /
М.П.

Антикоррупционная оговорка

1. Соблюдение антикоррупционных требований

1.1. Заказчик информирует Подрядчика о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» (далее – Политика). Заключение Договора Подрядчик подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

1.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего приложения вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление Подрядчику, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, независимо от получения или неполучения подтверждения от Подрядчика, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти.

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

_____/ Д.Г. Попов /
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор

_____/ _____ /
М.П.

Приложение № 5
к договору подряда № _____
от « _____ » _____ 202__ года

Реестр внутренних нормативных документов Заказчика в области ОТ, П, ПБ, ООС и социальной ответственности

№ п/п	Наименование документа	Индекс документа
1.	Процедура «Организация экстренной и неотложной медицинской помощи»	Процедура № 20
2.	Процедура «Порядок взаимодействия с подрядчиком в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды»	Процедура № 36
3.	План экстренного медицинского реагирования	ПЭМР
4.	«Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ»	ОИ-02
5.	«Инструкция о мерах безопасности для работающих в ООО «НОВАТЭК – ПУРОВСКИЙ ЗПК»	ОИ-04
6.	«Инструкция по организации безопасного проведения работ на высоте»	ОИ-06
7.	«Инструкция по организации безопасного проведения земляных работ»	ОИ-08
8.	«Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов»	ОИ-09
9.	«Инструкция о мерах безопасности на объектах ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» для лиц сторонних организаций»	ОИ-10
10.	«Инструкция по организации и безопасному проведению ремонтных работ, и правилам безопасности при ремонте аппаратуры и оборудования»	ОИ-18
11.	«Инструкция о мерах пожарной безопасности в ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"»	ОИ-22
12.	«Инструкция по безопасному проведению работ с переносными и передвижными электроприемниками»	ОИ-40
13.	«Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ»	ОИ-42
14.	«Инструкция по безопасному обращению с отходами»	ОИ-65
15.	«Инструкция о порядке обеспечения, хранения, испытания и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания»	ОИ-68
16.	«Инструкция о мерах пожарной безопасности в административно-бытовых зданиях и помещениях»	ОИ-72
17.	«Инструкция о расследовании и учёте несчастных случаев, микротравм и профессиональных заболеваний»	ОИ-79
18.	«Инструкция по оперативной отчётности и оповещению по происшествиям»	ОИ-81
19.	«Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»	П-14
20.	«Положение о порядке расследования дорожно-транспортных происшествий»	П-27
21.	«Положение об организации и обеспечении безопасности дорожного движения»	П-34
22.	Антикоррупционная политика ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»	-
23.	Политика в области качества, охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды	-
24.	Политика ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» в области промышленной безопасности	-

Согласовано в СЭД НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК
Версия документа 2, ИД 817169556.

25.	Инструкция по охране труда для работающих в ППРУФ (8 ред)	ИОТ-0710-1
26.	Инструкция по пожарной безопасности для УРП-2 ППРУФ (3 ред)	ИПБ-071002
27.	Инструкция по охране труда для работающих в ППГК (9 ред)	ИОТ-0709-1
28.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на УСК-3ППГК (4 ред)	ИПБ-070903/1
29.	«Правила, сохраняющие жизнь»	-

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

_____/ Д.Г. Попов /
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор

_____/ _____ /
М.П.

Приложение № 6
к договору подряда № _____
от « _____ » _____ 202__ года

**Перечень штрафных санкций к подрядным организациям за нарушения
требований в области ОТ, П, ПБ и ООС**

№ п/ п	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.
1	Нахождение на Территории Заказчика в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), а равно провоз/пронос (в т.ч. попытка провоза/проноса), владение, хранение, изготовление, распространение, использование (в т.ч. употребление) алкогольных*, наркотических, токсических, психотропных веществ на Территории Заказчика	300
2	Выполнение Работ по Договору в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	400
3	Провоз/пронос (в т.ч. попытка провоза/проноса), владение, хранение, изготовление, распространение, использование, транспортировка на Территории Заказчика: – радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, за исключением случаев, санкционированных Заказчиком в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности; – взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных соответствующим Договором и действующим законодательством Российской Федерации; – иных запрещённых в гражданском обороте веществ и предметов	500
4	Соккрытие Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактов производственного травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, а равно не сообщение о данных фактах Заказчику в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента их возникновения, если иной срок не установлен соответствующим Договором	300
5	Допущение Подрядчиком (Субподрядчиком) несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника Заказчика, Подрядчика (Субподрядчика) или третьих лиц, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, за каждого пострадавшего	700
6	Допущение Подрядчиком (Субподрядчиком) тяжёлого несчастного случая, групповой несчастный случай, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, повлёкшего причинение травм работнику Заказчика, Подрядчика (Субподрядчика) или третьим лицам, за каждого пострадавшего	500
7	Допущение Подрядчиком (Субподрядчиком) несчастного случая с лёгким исходом, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, повлёкшего причинение травм работнику Заказчика, Подрядчика (Субподрядчика) или третьим лицам, за каждого пострадавшего	300
8	Нарушение требований безопасности труда, в результате которого произошла авария, пожар или инцидент (по классификации Ростехнадзора)	500

№ п/ п	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.
9	Проведение работ повышенной опасности при отсутствии акта-допуска и (или) наряда-допуска, отсутствии соответствующим образом оформленного акта-допуска и (или) наряда-допуска на объекте проведения работ или при его (их) наличии, но отсутствии разрешения (допуска) на проведение работ, в том числе проведение работы с применением электроинструмента не взрывозащищенного исполнения на взрывопожароопасных объектах и во взрывопожароопасных зонах, а равно все прочие работы с применением открытого огня на Территории Заказчика (разведение костров, применение открытого огня и пр.), если это не предусмотрено соответствующим нарядом-допуском	300
10	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску, либо проведение работ с нарушениями и (или) не выполненными мерами безопасности, указанных в наряде-допуске (акте-допуске)	300
11	Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты, а также совершение действий, нарушающих (изменяющих) установленные режимы функционирования инженерно-технических средств охраны или пожарной сигнализации, или других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Заказчика, Подрядчика (Субподрядчика) без соответствующего письменного разрешения Заказчика	300
12	Курение на Территории Заказчика вне специально отведённых для этой цели мест (в том числе электронных сигарет и иных аналогичных устройств)	200
13	Осуществление работ без СИЗ/с неправильным применением СИЗ/с применением просроченных или неисправных СИЗ, соответствующих виду выполняемых работ или обязательных при нахождении на данном объекте, когда данное требование установлено законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными актами Заказчика, доведёнными до Подрядчика, и/или соответствующим Договором	150
14	Наличие у работников Подрядчика (Субподрядчика) при нахождении на территории взрывопожароопасных объектов предприятия средств связи и иных электронных устройств не взрывозащищённого исполнения, а также средств связи и иных электронных устройств взрывозащищённого исполнения при отсутствии соответствующего письменного разрешения Заказчика - при отсутствии соответствующих документов об образовании и о квалификации, и (или) документов о квалификации; а равно предоставление Заказчику недостоверной информации о квалификации и/или должности и/или профессии работника Подрядчика (Субподрядчика)	150
15	Выполнение производственных операций (работ): - без прохождения вводного инструктажа (вводного инструктажа по охране труда в УОТ, ПрБ и ООС Заказчика, вводного противопожарного инструктажа в ПГСС Заказчика, инструктажа по БДД в АТЦ Заказчика (для водителей), инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); - без соответствующего обучения, квалификации, аттестации, а также с просроченной проверкой знаний (охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности и других требований, установленных	100

№ п/ п	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.
	законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными актами Заказчика и/или соответствующим Договором);	
16	Обрыв ЛЭП, повреждение опор, кабельных и технологических эстакад, трубопроводов, подземных коммуникаций и другого оборудования, имущества или объектов Заказчика (помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями и убытками Заказчика от данного происшествия)	700
17	Невыполнение отдельных конкретных разделов/требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, соответствующих характеру выполняемой работы	200
18	Невыполнение отдельных конкретных требований по безопасному производству работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, земляных работ, работ на высоте, погрузочно-разгрузочных работ и др.), установленных законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными актами Заказчика, доведёнными до сведения Подрядчика, и/или соответствующим Договором	300
19	Невыполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, невыполнение требований других нормативно-правовых актов Российской Федерации и/или локальных нормативных актов Заказчика (доведённых до сведения Подрядчика) и/или соответствующим Договором по эксплуатации электроустановок	200
20	Невыполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации при производстве работ и отдельных операций на Территории Заказчика, а также иных требований, установленных законодательством РФ и/или локальными нормативными актами Заказчика по пожарной безопасности, доведённых до сведения Подрядчика	300
21	Не устранение в установленные сроки выданных Заказчиком предписаний (требований), а также предписаний государственных надзорных органов, в том числе непредставление или несвоевременное представление Заказчику информации об устранении нарушений и/или выполнении мероприятий в области ОТ, П, ПБ и ООС	300
22	Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, установленных законодательством РФ, при обращении с отходами производства и потребления, включая твёрдые коммунальные отходы (ТКО), в том числе: - за накопление отходов без разделения на классы опасности; - за отсутствие маркировки (идентификации) контейнеров для накопления отходов; - за несвоевременный вывоз отходов, переполнение контейнеров с отходами; - за размещение контейнеров с отходами в местах, не предусмотренных для их размещения; - за накопление отходов в открытых, необорудованных местах; - за сброс вод любого состава (включая неочищенных загрязнённых сточных) и отходов на почву (грунт); - за слив других видов отходов на почву (грунт)	300

№ п/ п	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.
23	<p>Нарушение правил охраны поверхностных и подземных водных объектов, водопользования, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за нарушение режима охранных зон и прибрежных полос водных объектов; - за мойку автотранспорта, спецтехники машин на территории Заказчика и вне отведённых мест; - загрязнение ледяного покрова водных объектов, либо загрязнение водоохраных зон водных объектов отходами, вредными (химическими) веществами; - за сброс сточных вод любого состава (включая неочищенных загрязнённых сточных) в водные объекты; - захоронение (слив) отходов, вредных (химических) веществ (материалов) в водных объектах 	300
24	<p>Нарушение правил охраны атмосферного воздуха, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сжигание отходов (мусора); - выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения; - нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него; - нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры; - выпуск в рейс автомобиля или другого механического транспортного средства, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации; - эксплуатация оборудования без выполнения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при объявлении режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 	300
25	<p>Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы; уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления на территории деятельности и на земельных участках Заказчика, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за течи маслосистем транспортных средств и механизмов на почву, дорожные покрытия, включая попадания в системы канализации; - за хранение масло- и нефтесодержащих материалов на почве, грунтовых поверхностях, дорожных покрытиях без средств, обеспечивающих защиту от возможного загрязнения поверхностей и ливневого стока с промышленной площадки - выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания; - загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса 	300

№ п/ п	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.
26	Невыполнение за свой счёт сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома (цветного лома), твёрдых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления с территории Заказчика, образовавшихся при выполнении работ	300
27	Начало работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством РФ	300
28	Нарушение требований к оборудованию (оснащению) транспортных средств, используемых Подрядчиком (Субподрядчиком), в том числе въезд на территорию Заказчика специальной, авто – и тракторной техники Подрядчика (Субподрядчика), не оборудованной искрогасителями**, огнетушителями, заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим ГОСТам и ТУ и имеющим разрешения Ростехнадзора (сертификат соответствия).	300
29	Нарушение требований транспортной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными актами Заказчика (доведёнными до сведения Подрядчика) и/или соответствующим Договором, в том числе совершение дорожно-транспортного происшествия, неприменение ремня безопасности на транспорте (при управлении транспортным средством, равно как и проезд с не пристёгнутым ремнём безопасности), разговор водителя по средствам связи при управлении транспортным средством	300
30	Нарушение требований Правил, сохраняющих жизнь	200
31	Нарушение правил внутриобъектового и пропускного режима Заказчика, доведённых до сведения Подрядчика, в том числе проведение фото и видеосъёмки местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования, технической документации, Территории Заказчика, если это прямо не предусмотрено соответствующим Договором	150

* В целях настоящего приложения к алкогольным напиткам (спиртосодержащим жидкостям) относятся в том числе традиционно алкогольные напитки, массовая доля спирта в которых равна 0 % или снижена по сравнению с обычной путём их деалкоголизации или исключения брожения в процессе производства напитка (т.н. безалкогольное пиво, безалкогольное вино и пр.).

** Искрогаситель на автомобиле обязательно должен быть установлен в качестве внешнего прибора (визуально определяться) вне зависимости от того, предусмотрен ли искрогаситель заводом изготовителем в конструкции автомобиля.

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Подрядчик:
Генеральный директор

_____/ Д.Г. Попов /
М.П.

_____/ _____ /
М.П.

Приложение № 7
к договору подряда № _____
от «_____» _____ 202__ года

Акт
передачи объекта основных средств
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
к производству работ по техническому перевооружению (форма)

ж/д разъезд «Лимбей»

«__» _____ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители Заказчика, в лице:

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О. МОЛ)

и представитель Подрядчика, в лице:

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает для производства работ по техническому перевооружению объекты основных средств ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»:

На основании Договора между Заказчиком и Подрядчиком от _____ № _____ и согласно Расчета договорной цены.

Настоящий акт передачи объектов к производству работ на их технические перевооружения составляется в 2 экз. по одному для каждой стороны (Подрядчик, Заказчик) и является документом, удостоверяющим передачу объекта подрядчику на весь период производства работ.

Заказчик:

МОЛ
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

(подпись)

Подрядчик:

должность
наименование подрядной организации

(подпись)

Руководитель структурного подразделения
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

ПОДПИСИ СТОРОН.

(подпись)

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

/ Д.Г. Попов /
М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор

/ _____ /
М.П.

Приложение № 8
к договору подряда № _____
от «_____» _____ 202__ года

Акт
передачи объекта основных средств
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
из производства работ по техническому перевооружению (форма)

ж/д разъезд «Лимбей»

«__» _____ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители Подрядчика, в лице:

(должность, Ф.И.О.)

и представитель Заказчика, в лице:

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает после производства работ по техническому перевооружению объекты основных средств ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»:

(наименование ОС)

На основании Договора между Заказчиком и Подрядчиком от _____ № _____ и согласно Расчета договорной цены.

Настоящий акт передачи объектов после выполненных на них работ по техническому перевооружению составляется в 2 экз. по одному для каждой стороны (Подрядчик, Заказчик) и является документом, удостоверяющим передачу объекта (или *объектов*) Заказчику.

Заказчик:

МОЛ
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Подрядчик:

должность
наименование подрядной организации

(подпись)

(подпись)

Руководитель структурного подразделения
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

(подпись)

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Подрядчик:

Генеральный директор

/ Д.Г. Попов /
М.П.

/ _____ /
М.П.

Лист согласования

Проект договора на выполнение работ по техническому перевооружению объектов Пуловского завода по переработке конденсата

Исполнитель по документу: Мулюков Р.А.

Инициатор задачи по согласованию: Мулюков Р.А.

Согласующий	Фактический согласующий	Вид подписи, Примечание	Содержание замечаний	Дата поступления	Дата подписи	Номер версии	Состояние версии
Мулюков Р.А., начальник отдела, Отдел капитального строительства и текущих ремонтов	Мулюков Р.А., начальник отдела, Отдел капитального строительства и текущих ремонтов	Визирующая	-		01.12.2025 13:06:51	1	Устаревшая
Ходченко Ю.Е., заместитель начальника отдела, Юридический отдел	Ходченко Ю.Е., заместитель начальника отдела, Юридический отдел	Визирующая	Согласовано.	02.12.2025 09:17:23	02.12.2025 12:19:23	2	Действующая
Тихонова М.Г., начальник отдела, Экономический отдел	Тихонова М.Г., начальник отдела, Экономический отдел	Визирующая	Согласовано.	01.12.2025 13:24:39			
		Визирующая	Согласовано.	02.12.2025 14:46:12	02.12.2025 15:10:35	2	Действующая
Агеева Е.А., главный бухгалтер, Бухгалтерия	Агеева Е.А., главный бухгалтер, Бухгалтерия	Визирующая	Согласовано.	01.12.2025 19:29:39			
		Визирующая	Согласовано.	02.12.2025 14:46:12	02.12.2025 16:22:57	2	Действующая
Джакбалеев А.У., заместитель генерального директора по сопровождению бизнеса, Руководство и аппарат при руководстве	Джакбалеев А.У., заместитель генерального директора по сопровождению бизнеса, Руководство и аппарат при руководстве	Визирующая	Согласовано.	01.12.2025 13:07:21			
		Визирующая	Согласовано.	02.12.2025 14:46:12	03.12.2025 08:10:32	2	Действующая

Распечатал _____ /Мулюков Р.А./ 03.12.2025 13:17:19

Согласовано в СЭД НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК
Версия документа 2, ИД 817169556.